# Diego Solís (2014027244), Kevin Acuña (2015093739), Efrén Carvajal (2015019679)

Proyecto #2 - POS-GasStationPharmacy - Avance #2 November 2, 2017

## 1 2<sup>do</sup> Resumen Ejecutivo Avance

Autor Kevin Acuña Mena

#### 1.1 Tareas con porcentaje de completación

- 1. Base de datos 100%
- 2. Script de población 100%
- 3. Realizar Apertura Caja (API) 70%
- 4. Solicitud y creación de Cliente (API) 70%
- 5. Cantidad de productos/Código EAN (API) 70%
- 6. Eliminación Producto Facturado (API) 70%
- 7. Salvar Compra (API) 70%
- 8. Impresión Tiquete (API) 70%
- 9. Creación Empleados (API) 95%
- 10. Actualización Empleados (API) 95%
- 11. Eliminación Empleados (API) 95%
- 12. Lectura Empleados (API) 95%
- 13. Creaciòn Productos (API) 95%
- 14. Actualización Productos (API) 95%
- 15. Eliminación Productos (API) 95%
- 16. Lectura Productos (API) 95%
- 17. Creación Proveedores (API) 95%
- 18. Actualización Proveedores (API) 95%
- 19. Eliminación Proveedores (API) 95%

- 20. Lectura Proveedores (API) 95%
- 21. Creaciòn Clientes (API) 95%
- 22. Actualización Clientes (API) 95%
- 23. Eliminación Clientes (API) 95%
- 24. Lectura Clientes (API) 95%
- 25. Subida a la nube (API) 75%
- 26. Creación Empleados (Web) 95%
- 27. Actualización Empleados (Web) 95%
- 28. Eliminación Empleados (Web) 95%
- 29. Lectura Empleados (Web) 95%
- 30. Creación Productos (Web) 95%
- 31. Actualización Productos (Web) 95%
- 32. Eliminación Productos (Web) 95%
- 33. Lectura Productos (Web) 95%
- 34. Creaciòn Proveedores (Web) 95%
- 35. Actualización Proveedores (Web) 95%
- 36. Eliminación Proveedores (Web) 95%
- 37. Lectura Proveedores (Web) 95%
- 38. Creación Clientes (Web) 95%
- 39. Actualización Clientes (Web) 95%
- 40. Eliminación Clientes (Web) 95%
- 41. Lectura Clientes (Web) 95%

#### 1.2 Porcentaje total del proyecto

Tomando en cuenta la cantidad total de tareas para la realización del proyecto, las tareas trabajadas y su porcentaje de completación, estimamos que el proyecto actualmente está en un: 34.33%

#### 1.3 Tareas a realizar hasta el próximo avance

- 1. Gestion de Caja (Web)
- 2. Reportes (Web)
- 3. Completar la gestión de Caja (API)

### 1.4 Plan de Acción

Se propone mantener la división de tareas establecida desde el plan de trabajo. Se planea completar las etapas básicas del API y Web con el fin de iniciar su conexión. También se busca realizar la implementación de todo el funcionamiento a través de la nube.