Diego Solís (2014027244), Kevin Acuña (2015093739), Efrén Carvajal (2015019679)

Proyecto #2 - POS-GasStationPharmacy - Avance #1 October 26, 2017

1 1^{er} Resumen Ejecutivo Avance

Autor Kevin Acuña Mena

1.1 Tareas con porcentaje de completación

- 1. Creación de proyecto en Github100%
- 2. Agregar recursos al Github 100%
- 3. Diagrama de Chen100%
- 4. Modelo relacional 100%
- 5. Base de datos 85%
- 6. Script de población 85%
- 7. Realizar Apertura Caja (API) 70%
- 8. Solicitud y creación de Cliente (API) 70%
- 9. Cantidad de productos/Código EAN (API) 70%
- 10. Eliminación Producto Facturado (API) 70%
- 11. Salvar Compra (API) 70%
- 12. Impresión Tiquete (API) 70%
- 13. Creaciòn Empleados (Web) 70%
- 14. Actualización Empleados (Web) 70%
- 15. Eliminación Empleados (Web) 70%
- 16. Lectura Empleados (Web) 70%
- 17. Creaciòn Productos (Web) 70%
- 18. Actualización Productos (Web) 70%
- 19. Eliminación Productos (Web) 70%

- 20. Lectura Productos (Web) 70%
- 21. Creaciòn Proveedores (Web) 70%
- 22. Actualización Proveedores (Web) 70%
- 23. Eliminación Proveedores (Web) 70%
- 24. Lectura Proveedores (Web) 70%

1.2 Porcentaje total del proyecto

Tomando en cuenta la cantidad total de tareas para la realización del proyecto, las tareas trabajadas y su porcentaje de completación, estimamos que el proyecto actualmente está en un: 17.26%

1.3 Tareas a realizar hasta el próximo avance

- 1. Gestion de Clientes (Web)
- 2. Reportes (Web)
- 3. Cierre de caja (API)
- 4. Gestion de Empleados (API)
- 5. Gestion de Productos (API)

1.4 Plan de Acción

Se propone mantener la división de tareas establecida desde el plan de trabajo. Se planea terminar la implementación de cada una de las etapas separadas (Web, APIy Base de datos) o llevarlas a un porcentaje de completación alto.